

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH BẮC NINH
CHI CỤC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CCTL-QLĐĐ&PCTT
V/v đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa, khắc phục sự cố công trình và xây dựng các công qua đê và xây dựng phương án bảo vệ công trình

Bắc Ninh, ngày tháng 5 năm 2026

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông và NN tỉnh Bắc Ninh số 1 và số 2;
- Các Công ty TNHH MTV KT CTTL: Bắc Sông Thương, Nam Sông Thương, Nam Đuống;
- Trung tâm Thoát nước và xử lý nước thải - Sở Xây dựng.

Hiện nay đã bắt đầu bước vào thời kỳ trọng tâm của mùa mưa lũ, tuy nhiên qua kiểm tra thực tế một số dự án, công trình xảy ra sự cố, hư hỏng trong mùa mưa lũ năm 2025 và trước lũ năm 2026 vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục như: Sự cố lún sụt mái taluy tường cánh cống xả trạm bơm Văn Sơn (K15+930 đê tả Thương); sự cố công lấy nước trạm bơm Cẩm Bào (K20+300 đê tả Cầu) chưa được hoành triệt; sự cố lún Cống dẫn trạm bơm Nhất Trai (K6+970 đê hữu Thái Bình). Một số công trình được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành lệnh khẩn cấp xây dựng công trình có hạng mục đắp gia cố hoàn chỉnh mặt cắt đê chống tràn, sạt trượt, sủi đùn đoạn từ K0+000-K10+000 đê tả Cầu (xã Hợp Thịnh), K0+000-K8+500 đê hữu Thương (xã Phúc Hoà), K0+000-K7+033 đê tả Thương - Dương Đức (xã Tiên Lục, Mỹ Thái) chưa được chủ đầu tư triển khai thi công; Các công qua đê hiện đang triển khai thi công chưa hoàn thành theo tiến độ để phục vụ chống lũ, cụ thể: Cống xả trạm bơm Đức Mại tại K6+780 đê tả Thương-Dương Đức (*Mới đào xong móng cống và đang ép cọc bê tông đáy cống*); cống xả trạm bơm Cẩm Bào tại K20+436 đê tả Cầu (*đang chuẩn bị đổ bê tông tràn cống*); cống tiêu Văn Thai tại K9+680 đê hữu Thái Bình (*Mới thi công xong phần bê tông thân cống, đang đắp đất hoàn trả thân cống và thi công hệ thống dàn van, sân tiêu năng*).

Để đảm bảo an toàn cho công trình đê điều phục vụ công tác phòng chống thiên tai năm 2026 và lâu dài, Chi cục Thủy lợi đề nghị (*các đơn vị như kính gửi*) khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Khẩn trương tập trung huy động mọi nguồn lực, làm tăng ca để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo hoàn thành đúng thời gian cấp phép phục vụ chống lũ năm 2026. Các Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn chống lũ, bão do việc thi công chậm tiến độ và không thực hiện tu sửa khắc phục sự cố công trình gây ra.

2. Đối với các công trình đã xảy ra **sự cố sạt trượt, sủi bùn, thấm lậu**...trong mùa lũ năm 2025 yêu cầu Chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực để thi công xử lý đảm bảo công tác phòng chống lũ năm 2026, thời gian xong trước **15/6/2026**. Đồng thời xây dựng phương án, phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, phương tiện để có thể huy động xử lý ngay đối với sự cố công trình và có tờ trình gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Thủy lợi) trước 31/5/2026.

3. Chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành chịu trách nhiệm xây dựng, phê duyệt phương án bảo vệ công trình đề điều, phương án phòng, chống thiên tai và các yêu cầu khác theo quy định khi công trình thi công xây dựng không hoàn thành, không sửa chữa kịp thời các sự cố trước mùa mưa lũ. Trong phương án cần xác định rõ và chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, thiết bị, nhân lực...đường vận chuyển, thời gian tập kết cụ thể để đảm bảo khả năng khắc phục kịp thời ngay sự cố.

Vậy đề nghị (*các đơn vị như kính gửi*) khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- Ông Đặng Công Hường, PGĐ Sở (b/c);
- Sở Xây dựng (đề nghị chỉ đạo);
- Lưu: VT, CCTL.

CHI CỤC TRƯỞNG

Không Văn Nguyên