

04
CÔNG TY CỔ PHẦN DP INVEST
Số:31/CV/DPI-TP1

V/v: Đề nghị tiếp nhận bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước mưa, nước thải công trình thuộc dự án Khu đô thị mới Trần Phú, Huyện Lục Ngạn (giai đoạn 1).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, Ngày 19 tháng 08 năm 2026

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Trung tâm thoát nước và xử lý nước thải

Căn cứ công văn số 4126/UBND-KTN ngày 28/10/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện tiếp nhận bàn giao công trình, hạng mục công trình trong đô thị, khu dân cư khu nhà ở được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Trần Phú, huyện Lục Ngạn (tỷ lệ 1/500);

Căn cứ hợp đồng dự án đầu tư sử dụng Quyết định số 1980/SXD-PTĐT&HTKT ngày 13/07/2022 của Sở xây dựng về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị mới Trần Phú, huyện Lục Ngạn (giai đoạn 1)

Căn cứ quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 04/07/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Trần Phú, huyện Lục Ngạn (giai đoạn 1);

Căn cứ quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Trần Phú, huyện Lục Ngạn (tỷ lệ 1/500);

Căn cứ thông báo kết quả công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng số 268/TB-SXD ngày 27/06/2024

Căn cứ thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng- Hạ tầng kỹ thuật số 02/TB-SXD ngày 04/01/2024

Đến nay chủ đầu tư đã tổ chức triển khai thi công hoàn thành công trình: Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu đô thị mới Trần Phú, Huyện Lục Ngạn (giai đoạn 1). Nay là Phường Chũ tỉnh Bắc Ninh, và đã được chủ đầu tư và Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh kiểm tra nghiệm thu công trình, Thực hiện theo công văn số 4126/UBND-KTN ngày 28/10/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh, Chủ đầu tư kính đề nghị Trung tâm thoát nước và xử lý nước thải xem xét, kiểm tra các thủ tục,

hồ sơ và tạo điều kiện để tiếp nhận bàn giao các hạng mục thoát nước mưa, thoát nước thải thuộc dự án (theo danh mục hồ sơ đính kèm)

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ông- Lâm Văn Lân - Chủ tịch hội đồng quản trị

SĐT: 0973589220

Ông- Nguyễn Văn Triệu – Phó phòng cơ điện thuộc công ty

SĐT: 0968578961

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLDA.

