

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2024

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số: PL01/2024/HĐXD/DAK-GT,HTKT

Về việc Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng

Gói thầu số 17: Thi công xây dựng công trình
phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật

Dự án: Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

GIỮA

CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT LAND

VÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN PHÁT

Bắc Giang, năm 2024

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2024

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số: PL01/2024/HĐXD/DAK-GT,HTKT

Về việc Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng

**Gói thầu số 17: Thi công xây dựng công trình
phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật**

Dự án: Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

GIỮA

CÔNG TY TNHH TÂN PHÁT LAND

VÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN PHÁT

Bắc Giang, năm 2024

PHẦN 1 - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG.

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn Bên nhận thầu; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ xây dựng: số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; số 09/2016/ TT-BXD ngày 10/3/2016 về việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng công trình phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật số 17/2021/HĐXD/DAK-GT,HTKT ngày 6/3/2021 giữa Công ty TNHH Tân Phát Land và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phát;

Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 22/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc chấp thuận điều chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

PHẦN 2 - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG.

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2024, tại văn phòng Công ty TNHH Tân Phát Land, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

1. Chủ đầu tư (Bên A - Bên giao thầu): Công ty TNHH Tân Phát Land.

- Người đại diện: Ông Trần Tuấn Khắc Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: Số 332, đường Thân Nhân Trung, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0204.6299.555 Fax:
- Tài khoản số: 1170 0268 4024 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Giang
- Mã số thuế: 2400844121

2. Nhà thầu (Bên B - Bên nhận thầu): Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phát.

- Người đại diện: Ông Ngô Thành Phương Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Địa chỉ: Số 332, đường Thân Nhân Trung, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại: 0204.6299.555 Fax:
- STK: 0476 0485 701 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Bắc Ninh.
- Mã số thuế: 2400406022

Hai Bên cùng thống nhất ký Phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng Gói thầu số 17: Thi công xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án: Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam như sau:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của hợp đồng thi công xây dựng số 17/2021/HĐXD/DAK-GT,HTKT ngày 6/3/2021 giữa Công ty TNHH Tân Phát Land và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phát về việc thi công xây dựng phần giao thông, hạ tầng kỹ thuật Dự án: Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

1.1. Bổ sung nội dung khoản 7.5- Điều 7. Thời gian, tiến độ thực hiện Hợp đồng.

7.5. Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng dự án từ ngày 28/4/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

1.2. Sửa đổi, bổ sung thông tin thay đổi của Doanh nghiệp như sau:

1.2.1. Thay đổi thông tin Công ty TNHH Tân Phát Land:

- Thông tin địa chỉ cũ: Số 400 đường Thân Nhân Trung, khu phố 2, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

- Thông tin địa chỉ mới: Số 332 đường Thân Nhân Trung, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

1.2.2. Thay đổi thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phát:

- Thông tin địa chỉ cũ: Số 20 khu phố 2, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

- Thông tin địa chỉ mới: Số 332 đường Thân Nhân Trung, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Điều 2. Điều Khoản khác

Các nội dung khác theo nội dung Hợp đồng số 17/2021/HĐXD/DAK-GT,HTKT ngày 6/3/2021.

Điều 3: Điều khoản chung

Hai bên cam kết thực hiện đúng những Điều đã quy định trong Phụ lục Hợp đồng này.

Phụ lục Hợp đồng này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng số 17/2021/HĐXD/DAK-GT,HTKT ngày 6/3/2021. Phụ lục này được lập thành 10 bản bằng Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Bên giao thầu sẽ giữ 07 bản, bên nhận thầu sẽ giữ 03 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU



**GIÁM ĐỐC
TRẦN TUẤN KHẮC**

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU



**CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Thành Phương**