

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

TP. Bắc Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG

1. Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) lần 2 - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang.

2. Gói thầu: BG4 - Xây lắp và lắp đặt thiết bị nâng cấp hệ thống nước mưa
- Hạng mục Trạm bơm Văn Sơn

3. Địa điểm xây dựng: Xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

4. Thành phần tham gia:

4.1. Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD số 02 thành phố Bắc Giang:

- Ông: Nông Bằng Sơn	Chức vụ: Phó Giám đốc
- Ông: Lương Văn Thủy	Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Ông: Nguyễn Việt Anh	Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

4.2. Đại diện đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng: Trung tâm Bơm tiêu và Thoát nước Đô thị thành phố Bắc Giang:

- Ông: Không Văn Đạt	Chức vụ: Giám đốc
- Ông:	Chức vụ:

4.3. Tư vấn giám sát: Liên danh công ty TNHH TV & XD Hùng Mai và công ty cổ phần TVĐT phát triển và xây dựng hạ tầng.

- Ông: Nguyễn Văn Hùng	Chức vụ: Giám đốc
- Ông:	Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

4.4. Nhà thầu thi công: Liên danh Tân Thịnh - Thủy Lợi - Bơm Hải Dương.

- Ông: Nguyễn Văn Quyền	Chức vụ: GD Công ty TNHH XD Tân Thịnh
- Ông: Đào Đình Toàn	Chức vụ: PTGD Công ty CP bơm Hải Dương

5. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tiếp nhận bàn giao:

+ Bắt đầu: 8h 00' ngày 15 tháng 6 năm 2020.

+ Kết thúc: 11h 15' ngày 15 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm: Trạm bơm Văn Sơn, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang.

6. Nội dung:

6.1. Bàn giao công trình: Trạm bơm Văn Sơn đưa vào vận hành, sử dụng.

6.2. Căn cứ nghiệm thu:



- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Số 1709/QĐ-UBND ngày 16/09/2015 về việc phê duyệt dự án; số 768/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần các tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Số 1466/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về việc phê duyệt thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình; số 679/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình: Nâng cấp hệ thống thoát nước mưa thuộc Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần các tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang: Số 4771/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 về việc phê duyệt dự toán gói thầu BG4; số 429/QĐ-UBND ngày 07/2/2018 về việc phê duyệt nổ sung dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp hệ thống thoát nước mưa thuộc Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần các tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu BG4: Xây lắp và lắp đặt thiết bị Nâng cấp hệ thống nước mưa thuộc Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần các tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 65/2018/HĐ.DA2.TCXL ngày 17/12/2018 giữa Ban QLDA ĐTXD số 2 và Liên danh Tân Thịnh – Thủy Lợi – Bơm Hải Dương về việc thi công xây dựng gói thầu BG4: Xây lắp và lắp đặt thiết bị nâng cấp hệ thống nước mưa thuộc dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ các hồ sơ thiết kế BVTC, những thay đổi thiết kế BVTC đã được phê duyệt, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, biên bản nghiệm thu công tác xây lắp, biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, nhật ký thi công công trình, bản vẽ hoàn công công trình và báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình của tổ chức kiểm định chất lượng công trình.


- Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 19/5/2020.

- Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình số 203/BC-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố Bắc Giang.

- Căn cứ Thông báo số 51/TB-SNN ngày 02/6/2020 về việc Thông báo kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

6.3. Các tồn tại: Có biên bản xác định các tồn tại kèm theo.

6.4. Các ý kiến khác: Không.



7. Đánh giá chất lượng: Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được duyệt (đã được nghiệm thu).

8. Kết luận:

- Đơn vị nhận bàn giao tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành các hạng mục công trình nêu trên theo quy định kể từ ngày 15 /06/2020.

- Đơn vị thi công có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng các hạng mục công trình đã được bàn giao trong thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao này.

- Biên bản bàn giao được thông qua và lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản, các bên thống nhất ký tên làm căn cứ thực hiện./.

**ĐẠI DIỆN
CHỦ ĐẦU TƯ**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
NÔNG BẰNG SƠN**



**ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT**

**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN HÙNG**

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ SỬ DỤNG**



**GIÁM ĐỐC
KHÔNG VĂN ĐẠT**

**ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ THI CÔNG**



**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN QUYỀN**

