

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

TP. Bắc Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
BÀN GIAO CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG

1. Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) lần 2 - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang.

2. Gói thầu: BG4 - Xây lắp và lắp đặt thiết bị nâng cấp hệ thống nước mưa
- Hạng mục Trạm bơm Văn Sơn

3. Địa điểm xây dựng: Xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

4. Thành phần tham gia:

4.1. Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD số 02 thành phố Bắc Giang:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Ông: Nông Bằng Sơn | Chức vụ: Phó Giám đốc |
| - Ông: Lương Văn Thủy | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |
| - Ông: Nguyễn Việt Anh | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

4.2. Đại diện đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng: Trung tâm Bơm tiêu và Thoát nước Đô thị thành phố Bắc Giang:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Ông: Khổng Văn Đạt | Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: | Chức vụ: |

4.3. Tư vấn giám sát: Liên danh công ty TNHH TV & XD Hùng Mai và công ty cổ phần TVĐT phát triển và xây dựng hạ tầng.

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Hùng | Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

4.4. Nhà thầu thi công: Liên danh Tân Thịnh - Thủy Lợi - Bơm Hải Dương.

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông: Nguyễn Văn Quyền | Chức vụ: GD Công ty TNHH XD Tân Thịnh |
| - Ông: Đào Đình Toàn | Chức vụ: PTGD Công ty CP bơm Hải Dương |

5. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian tiếp nhận bàn giao:
- + Bắt đầu: 8h 00' ngày 15 tháng 6 năm 2020.
- + Kết thúc: 11h 15' ngày 15 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm: Trạm bơm Văn Sơn, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang.

6. Nội dung:

6.1. Bàn giao công trình: Trạm bơm Văn Sơn đưa vào vận hành, sử dụng.

6.2. Căn cứ nghiệm thu:

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Số 1709/QĐ-UBND ngày 16/09/2015 về việc phê duyệt dự án; số 768/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần các tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Số 1466/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về việc phê duyệt thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình; số 679/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình: Nâng cấp hệ thống thoát nước mưa thuộc Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần các tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang: Số 4771/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 về việc phê duyệt dự toán gói thầu BG4; số 429/QĐ-UBND ngày 07/2/2018 về việc phê duyệt nổ sung dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp hệ thống thoát nước mưa thuộc Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần các tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu BG4: Xây lắp và lắp đặt thiết bị Nâng cấp hệ thống nước mưa thuộc Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần các tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 65/2018/HĐ.DA2.TCXL ngày 17/12/2018 giữa Ban QLDA ĐTXD số 2 và Liên danh Tân Thịnh – Thủy Lợi – Bơm Hải Dương về việc thi công xây dựng gói thầu BG4: Xây lắp và lắp đặt thiết bị nâng cấp hệ thống nước mưa thuộc dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang.

- Căn cứ các hồ sơ thiết kế BVTC, những thay đổi thiết kế BVTC đã được phê duyệt, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, biên bản nghiệm thu công tác xây lắp, biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, nhật ký thi công công trình, bản vẽ hoàn công công trình và báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình của tổ chức kiểm định chất lượng công trình.


- Căn cứ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 19/5/2020.

- Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình số 203/BC-UBND ngày 20/5/2020 của UBND thành phố Bắc Giang.

- Căn cứ Thông báo số 51/TB-SNN ngày 02/6/2020 về việc Thông báo kết quả kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

6.3. Các tồn tại: Có biên bản xác định các tồn tại kèm theo.

6.4. Các ý kiến khác: Không.



7. Đánh giá chất lượng: Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được duyệt (đã được nghiệm thu).

8. Kết luận:

- Đơn vị nhận bàn giao tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành các hạng mục công trình nêu trên theo quy định kể từ ngày 15/06/2020.

- Đơn vị thi công có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng các hạng mục công trình đã được bàn giao trong thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao này.

- Biên bản bàn giao được thông qua và lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản, các bên thống nhất ký tên làm căn cứ thực hiện./.

**ĐẠI DIỆN
CHỦ ĐẦU TƯ**




**PHÓ GIÁM ĐỐC
NÔNG BẰNG SƠN**



**ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT**

**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN HÙNG**

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
QUẢN LÝ SỬ DỤNG**



**GIÁM ĐỐC
KHÔNG VĂN ĐẠT**

**ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ THI CÔNG**



**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN QUYỀN**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN

XÁC ĐỊNH HẾT THỜI GIAN BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) lần 2 – Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang.

Gói thầu: BG4 – Xây lắp và lắp đặt thiết bị nâng cấp hệ thống thoát nước mưa – Hạng mục: Trạm bơm Văn Sơn.

Địa điểm xây dựng: Xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

I- THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD thành phố Bắc Giang.

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông: Nguyễn Tiến Tùng | - Chức vụ: Phó Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Việt Anh | - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

2. Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh.

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông: Nguyễn Văn Quyền | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: Trần Văn Duật | - Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật thi công |

3. Đơn vị quản lý và sử dụng: Trung tâm Bơm tiêu và Thoát nước đô thị thành phố Bắc Giang.

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - Ông: Khổng Văn Đạt | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: | - Chức vụ: |

II- NỘI DUNG:

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số: 65/2018/HĐ.DA2.TCXL ngày 17/12/2018 giữa Ban QLDA ĐTXD số 2 thành phố Bắc Giang và Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh V/v thi công xây dựng công trình: Xây lắp và lắp đặt thiết bị nâng cấp hệ thống thoát nước mưa – Hạng mục: Trạm bơm Văn Sơn;

Căn cứ biên bản nghiệm thu bàn giao công trình vào sử dụng ngày 15/6/2020;

Các bên tham gia xem xét hồ sơ có liên quan và kiểm tra thực tế tại hiện trường đã thống nhất các nội dung sau:

- Chất lượng công trình xây dựng đảm bảo kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được duyệt và hồ sơ hoàn công.
- Các hạng mục công trình đưa vào sử dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phát huy hiệu quả đầu tư.

III- KẾT LUẬN:

Các bên tham gia thống nhất xác nhận nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành công trình theo điều kiện hợp đồng về bảo hành công trình: Xây lắp và lắp đặt thiết bị nâng cấp hệ thống thoát nước mưa – Hạng mục: Trạm bơm Văn Sơn.

Biên bản được thông qua và lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản để làm cơ sở cho việc thông báo hết thời gian bảo hành công trình./.



ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU

GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN QUYỀN



ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Tùng

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ



GIÁM ĐỐC
KHÔNG VĂN ĐẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Bắc Giang, ngày 02 tháng 02 năm 2021

BIÊN BẢN

BÀN GIAO CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO KHAI THÁC SỬ DỤNG

1. Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) lần 2 - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang

2. Gói thầu số: BG4 - Xây lắp và lắp đặt thiết bị nâng cấp hệ thống nước mưa.

3. Hạng mục: Trạm bơm Châu Xuyên 2

3. Địa điểm xây dựng: Phường Lê Lợi - Thành phố Bắc Giang.

4. Các bên tham gia nghiệm thu gồm:

4.1. Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD thành phố Bắc Giang

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông: Nông Bằng Sơn | - Chức vụ: Phó Giám đốc |
| - Ông: Lương Văn Thủy | - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |
| - Ông: Nguyễn Việt Anh | - Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

4.2. Đại diện đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng: Trung tâm Bơm tiêu và Thoát nước đô thị thành phố Bắc Giang:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| - Ông: Khổng Văn Đạt | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: | - Chức vụ: |

4.3. Đại diện tư vấn giám sát: Liên danh công ty TNHH TV & XD Hùng Mai và công ty cổ phần TVĐT phát triển và xây dựng hạ tầng:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Hùng | - Chức vụ: Giám đốc |
| - Ông: | - Chức vụ: |

4.4. Đại diện đơn vị thi công xây lắp: Liên danh Tân Thịnh - Thủy Lợi - Bơm Hải Dương.

- | | |
|----------------------|---|
| - Ông: Vũ Viết Hào | - Chức vụ: P. GD C.Ty CP XD TL Hải Dương |
| - Ông: Đào Đình Toàn | - Chức vụ: P.TGD C.Ty CP CT Bơm Hải Dương |

5. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: 08 giờ 30 ngày 02 tháng 02 năm 2021

Kết thúc: 11 giờ 30 ngày 02 tháng 02 năm 2021

6. Nội dung:

6.1. Bàn giao công trình: Trạm bơm Châu Xuyên 2, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang.



6.2. Tài liệu làm căn cứ:

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Số 1709/QĐ-UBND ngày 16/09/2015 về việc phê duyệt dự án; số 768/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần các tỉnh Bắc Giang;

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Số 1466/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về việc phê duyệt thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình; số 679/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình: Nâng cấp hệ thống thoát nước mưa thuộc Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần các tỉnh Bắc Giang;

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang: Số 4771/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 về việc phê duyệt dự toán gói thầu BG4; số 429/QĐ-UBND ngày 07/2/2018 về việc phê duyệt nổ sung dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp hệ thống thoát nước mưa thuộc Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần các tỉnh Bắc Giang;

- Căn cứ Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu BG4: Xây lắp và lắp đặt thiết bị Nâng cấp hệ thống nước mưa thuộc Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần các tỉnh Bắc Giang;

- Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 65/2018/HĐ.DA2.TCXL ngày 17/12/2018 giữa Ban QLDA ĐTXD số 2 và Liên danh Tân Thịnh – Thủy Lợi – Bơm Hải Dương về việc thi công xây dựng gói thầu BG4: Xây lắp và lắp đặt thiết bị nâng cấp hệ thống nước mưa thuộc dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang;

- Căn cứ các hồ sơ thiết kế BVTC, những thay đổi thiết kế BVTC đã được phê duyệt, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, biên bản nghiệm thu công tác xây lắp, biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, nhật ký thi công công trình, bản vẽ hoàn công công trình và báo cáo kết quả kiểm định chất lượng công trình của tổ chức kiểm định chất lượng công trình;

- Căn cứ Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình số 604/BC-UBND ngày 30/12/2020 của UBND thành phố Bắc Giang;

- Căn cứ Thông báo số 13/TB-SNN ngày 05/01/2021 về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng,

6.3. Ngày khởi công, hoàn thành công trình:

+ Ngày khởi công: 27/10/2019.

+ Ngày Hoàn thành: Tháng 10/2020.

6.4. Các tồn tại: Không

6.5. Các ý kiến khác: Không

7. Đánh giá chất lượng: Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được duyệt.

8. Kết luận:

- Đơn vị nhận bàn giao tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ quản lý, vận hành các hạng mục công trình nêu trên theo quy định kể từ ngày 02 /02/2021.

- Đơn vị thi công có trách nhiệm sửa chữa những hư hỏng các hạng mục công trình đã được bàn giao trong thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày ký biên bản này.
- Biên bản bàn giao được thông qua và lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản, các bên thống nhất ký tên làm căn cứ thực hiện./.

**ĐẠI DIỆN
CHỦ ĐẦU TƯ**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
NÔNG BẰNG SƠN**

**ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ SỬ DỤNG**



**GIÁM ĐỐC
KHÔNG VĂN ĐẠT**

**ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ TƯ VẤN GIÁM SÁT**



**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN HÙNG**



**PHÓ GIÁM ĐỐC
VŨ VIẾT HÀO**

**ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ THI CÔNG**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Đình Toàn**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
XÁC NHẬN HẾT THỜI GIAN BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

Căn cứ Giấy mời số 15/GM-QLDA ngày 10/3/2022 của Ban QLDA ĐTXD thành phố về việc kiểm tra và xác nhận hết thời gian bảo hành công trình Trạm bơm Châu Xuyên 2 - gói thầu BG4 (Xây lắp và lắp đặt thiết bị nâng cấp hệ thống nước mưa) thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang.

Hôm nay vào hồi 14h,00' ngày 11/3/2022 tại Trạm Bơm Châu xuyên 2, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang.

I. Thành phần tham dự:

1. Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng TP. Bắc Giang

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Ông : Nông Bằng Sơn | Chức vụ: Phó Giám đốc |
| - Ông : Nguyễn Mạnh Thắng | Chức vụ: Trưởng phòng DA ODA. |

2. Đại diện nhà thầu thi công:

- Công ty Cổ Phần Chế tạo Bơm Hải Dương:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| + Ông: Trần Mạnh Hà | Chức vụ: Giám đốc Kinh Doanh |
| + Ông: Vũ Ngọc Thanh | Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật |

- Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Dương

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| + Ông: Vũ Việt Hào | Chức vụ: Phó Giám Đốc |
| + Ông : | Chức vụ: |

3. Đại diện đơn vị quản lý và sử dụng: Trung tâm bơm tiêu và thoát nước đô thị thành phố Bắc Giang:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Ông : Dương Đình Sơn | Chức vụ: Phó Giám đốc. |
| - Ông (bà) : | Chức vụ: Trạm trưởng TB Châu Xuyên 2. |

II. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 3 năm 2022

Kết thúc: Lúc 16 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 3 năm 2022

III. Đánh giá chất lượng xây dựng công trình:

1. Tài liệu làm căn cứ xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình:

- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: số 1709/QĐ-UBND ngày 16/09/2015 về việc phê duyệt dự án; số 768/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần các tỉnh Bắc Giang;

- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: số 1466/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về việc phê duyệt thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình; số 679/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế

BVTC-DT xây dựng công trình: Nâng cấp hệ thống thoát nước mưa thuộc Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2;

- Hợp đồng thi công xây dựng số 65/2018/HĐ.DA2.TCXL ngày 17/12/2018 giữa Ban QLDA ĐTXD số 02 thành phố Bắc Giang (nay là Ban QLDA ĐTXD thành phố) và Liên danh Tân Thịnh - Thủy Lợi - Bơm Hải Dương về việc thi công xây dựng công trình: Xây lắp và lắp đặt thiết bị nâng cấp hệ thống thoát nước mưa

- Hạng mục: Trạm bơm Châu Xuyên 2;

- Biên bản bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng ngày 02/02/2021.

2. Chất lượng công trình xây dựng sau khi hết thời hạn bảo hành:

- Chất lượng công trình xây dựng đảm bảo kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế được duyệt và hồ sơ hoàn công.

- Các hạng mục công trình đưa vào sử dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phát huy hiệu quả đầu tư.

VI. Kết luận:

- Công trình: Trạm bơm Châu Xuyên 2 - gói thầu BG4 (Xây lắp và lắp đặt thiết bị nâng cấp hệ thống nước mưa) thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2 - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang đã được nhà thầu thi công thực hiện bảo hành; sau thời gian bảo hành công trình đạt chất lượng theo hồ sơ thiết kế và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Kể từ 16h00 ngày 11 tháng 3 năm 2022, Nhà thầu thi công (Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương; Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Dương) hết trách nhiệm bảo hành công trình. Đơn vị Quản lý khai thác có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Biên bản này là văn bản xác nhận hoàn thành bảo hành công trình cho nhà thầu.

Các bên tham gia thống nhất xác nhận nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành công trình: Xây lắp và lắp đặt thiết bị nâng cấp hệ thống thoát nước mưa – Hạng mục: Trạm bơm Châu Xuyên 2; Biên bản được các bên thông qua và lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau mỗi bên giữ 02 bản để làm cơ sở cho việc thực hiện các công việc tiếp theo./.



Đ/D BAN QLDA ĐTXD TP

PHÓ GIÁM ĐỐC
NÔNG BẰNG SƠN

Đ/D TRUNG TÂM BT TNĐT TP



PHÓ GIÁM ĐỐC
DƯƠNG ĐÌNH SƠN

Đ/D C.TY CPCHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG



GIÁM ĐỐC KINH DOANH
Trần Mạnh Hà

Đ/D C.TY CPXD THỦY LỢI HẢI DƯƠNG



PHÓ GIÁM ĐỐC
VŨ VIỆT HÀO